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SECCIÓN III: CONDICIONES DEL CONTRATO

INSTRUMENTO CONTRACTUAL
● Contrato de Construcción de Obras Abreviadas: Instrumento Contractual

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
● Contrato de Construcción de Obras Abreviadas: Condiciones Generales del Contrato

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO
Parte 1: Cláusulas Modificadas
Las Condiciones Generales se modifican de la siguiente manera:

Núm. Núm. de Cláusula/Subcláusula y título Condición General modificada

1 Cláusula 1 Disposiciones Generales,
subcláusula 1.1 Definiciones.

El significado de “Fecha Base” de la subcláusula
1.1 se modifica de la siguiente manera:
Se entenderá por “Fecha Base” el mes de
presentación de ofertas para la Licitación.

2 Cláusula 1 Disposiciones Generales,
subcláusula 1.1 Definiciones.

El significado de “Fecha de Inicio” de la
subcláusula 1.1 se modifica de la siguiente
manera:
Se entenderá por “Fecha de Inicio” la fecha que
consta en el Anexo 1 [Detalles del Contrato];
dentro de los treinta (30) días naturales tras la
Fecha de Entrada en Vigor del Contrato.

3 Cláusula 1 Disposiciones Generales,
subcláusula 1.1 Definiciones.

El significado de “Plan de Gestión Social y
Manejo Ambiental” de la subcláusula 1.1 se
modifica de la siguiente manera:
Se entenderá por “Plan de Gestión Social y
Manejo Ambiental” el Plan de Manejo Ambiental
del Contratista (que podrá ser actualizado y/o
revisado ocasionalmente), que se presenta de
conformidad con la Subcláusula 4.9 [Salud,
Seguridad y Gestión Social y Ambiental].

4

Cláusula 1 Disposiciones Generales,
subcláusula 1.6 Cumplimiento de las Leyes,
inciso b)

El inciso b) de la subcláusula 1.6 se modifica de
la siguiente manera:
El Contratista debe obtener y cumplir todos los
permisos, licencias, autorizaciones y
aprobaciones pertinentes, necesarios para llevar
a cabo las Obras, de conformidad con el
Contrato.
Los permisos, licencias, autorizaciones y
aprobaciones deberán ser iniciados dentro de
los diez (10) días posteriores a la Fecha de
Entrada en Vigor del Contrato. Si transcurrido el
plazo establecido para la suscripción del Acta
de Inicio de obra y por motivos ajenos al
Contratista aún se encontrara algún permiso,
licencia, autorización y/o aprobación en trámite,
el Contratista deberá acreditar que realizó todo
lo que se encontraba dentro de su alcance en
tiempo y forma, acorde a los requisitos
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particulares de cada permiso, licencia,
autorización y/o aprobación no obtenido, ante
los organismos correspondientes.

4 Cláusula 2 El Contratante, subcláusula 2.1
Derecho de Acceso al Emplazamiento

La subcláusula 2.1 se modifica de la siguiente
manera:
El titular dominial de cada predio debe otorgar al
Contratista, mediante la firma del Acta de
Posesión entre el titular dominial y el
Contratista, el derecho de acceso y posesión no
exclusiva de las partes del Emplazamiento en el
plazo (o plazos) sujeto a cualquier restricción de
acceso establecida o compartida, según se
especifique en el Anexo 2.2 [Plano del
Emplazamiento].
Para facilitar las gestiones correspondientes
para la firma del Acta de Posesión, el
Contratante oficiará de nexo entre la Contratista
y los titulares dominiales de los
emplazamientos.
La firma del Acta de Posesión se realizará
dentro de los diez (10) días posteriores
contados a partir de la Fecha de Entrada en
Vigor del Contrato. Para la firma del acta
mencionada el Contratista deberá contar con la
aprobación por parte del Contratante de:
-el Informe técnico de relevamiento de
construcciones existentes, para cada sitio de
intervención de acuerdo a lo establecido en el
capítulo 3 del documento denominado Sección
V Especificaciones Técnicas - Anexo
PUP-002-GET-0. y
- el replanteo de la zona de trabajo de acuerdo a
lo establecido en el capítulo 6, apartado 6.1.2
del documento denominado Sección V
Especificaciones Técnicas - Anexo
PUP-002-GET-0.

5
Cláusula 2 El Contratante, subcláusula 2.3
Materiales Suministrados por el Contratante,
Equipo del Contratante e Instalaciones del
Contratante.

No Aplica.

6
Cláusula 4 El Contratista, subcláusula 4.2
Garantía de Cumplimiento inciso b)

El inciso b) de la subcláusula 4.2 se modifica de
la siguiente manera:
El adjudicatario debe enviar la Garantía de
Cumplimiento al Contratante dentro de un plazo
de diez (10) días calendario contados a partir
de la notificación de adjudicación y de acuerdo a
lo establecido en la subcláusula 4.2 Monto de
Garantía de Cumplimiento del Anexo 1: Detalles
del Contrato, 1.1 Detalles Proporcionados por el
Contratante.

7 Cláusula 4 El Contratista, subcláusula 4.5
Personal de Contratista, inciso e).

Se modifica el inciso e) de la siguiente manera:
e) El Contratista no debe revocar el
nombramiento de cualquier miembro del
Personal Clave o designar a un reemplazo. En
ambos casos, el Contratista debe proponer al
Contratante, la designación de un profesional
con calificaciones iguales o superiores a la de la
persona originalmente propuesta, requiriendo la
aprobación por parte del Representante del
mencionado.
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8
Cláusula 4 El Contratista, subcláusula 4.9
Salud, Seguridad y Gestión Social y Ambiental,
inc. a)

Se modifica el inciso a) de la siguiente manera:
a) Dentro de los diez (10) días corridos previos
de la fecha de inicio de obra, el Contratista debe
presentar al Representante del Contratante el
Plan de Gestión de la Salud y la Seguridad, el
Plan de Manejo Ambiental que hayan sido
preparados específicamente para las Obras, el
Emplazamiento y otros lugares (si procede) en
los que el Contratista tenga previsto ejecutar las
Obras. A partir de entonces, cada vez que se
actualicen o revisen los Planes se debe entregar
sin demora una copia al Representante del
Contratante.

9 Cláusula 4 El Contratista, subcláusula 4.10
Sistema de Gestión de la Calidad, inc. a).

Se modifica el inciso de la siguiente manera:
a) El Contratista debe preparar y poner en
práctica un Sistema de Gestión de la Calidad
para demostrar el cumplimiento de los
requerimientos del Contrato (y debe asegurarse
de que todos los Subcontratistas y
Subcontratistas Designados lo pongan en
práctica). El Sistema de Gestión de la Calidad
debe ser preparado específicamente para las
Obras y se presentará al Representante del
Contratante dentro de los diez (10) días corridos
previos de la fecha de inicio de obra.

10 Clausula 6 Inicio, Demora y Suspensión,
subcláusula 6.1 Inicio de las obras.

Se modifica la subcláusula de la siguiente
manera:
El Contratista debe iniciar la ejecución de las
Obras (incluidas, entre otras, las actividades de
movilización y adquisiciones) en un plazo de
treinta (30) días calendario contados desde la
Fecha de Entrada en Vigor del Contrato y debe
proceder con la ejecución de las Obras con la
debida diligencia y sin demora.
Las obras no podrán iniciar sin la aprobación y
presentación del respectivo permiso de obra y
de la documentación detallada en la Cláusula 4
El Contratista, Subcláusula 4.1 Obligaciones
Generales del Contratista, inciso i).
Dentro del Plazo de Entrada en Vigor del
Contrato y el Acta de Inicio de Obra, el
Contratista podrá comenzar con la ejecución de
los siguientes trabajos:
• Todos los ítems que se encuentran dentro del
Rubro 1:
-Limpieza del terreno,
-Cartel de obra,
-Cerco de obra,
-El montaje de obrador,
-El replanteo de obras,
• La ejecución de relevamientos y estudios que
le permitan al Contratista elaborar el Proyecto
Ejecutivo,
• La elaboración del Proyecto Ejecutivo.
Como condición previa para la ejecución de los
trabajos mencionados en esta cláusula el
Contratista deberá haber firmado el Acta de
Posesión con el titular dominial y además haber
presentado y encontrarse aprobado por el
Contratante:
- el Plan de Gestión de la Salud y Seguridad
establecido en el Capítulo 7 del documento
denominado Sección V Especificaciones
Técnicas - Anexo PUP-002-GET-0, y
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-los Seguros establecidos en el Capítulo 8 del
documento denominado Sección V
Especificaciones Técnicas - Anexo
PUP-002-GET-0.

11 Clausula 6 Inicio, Demora y Suspensión,
subcláusula 6.3 Programa, inc. a).

Se modifica el inciso de la siguiente manera:
a) Dentro de los diez (10) días corridos previos
de la fecha de inicio de obra, el Contratista debe
enviar al Representante del Contratante un
Programa detallado de las Obras, de
conformidad con el Contrato, en el que conste
cómo y cuándo propone el Contratista llevar a
cabo cada fase de las Obras, con arreglo al
Anexo 3.5 Requerimientos del Programa.

12
Cláusula 7 Recepción del Contratante,
subcláusula 7.1 Recepción de las Obras o la
Sección, inciso  a):

Se modifica el inciso a) de la siguiente manera:
a) El Contratante debe haber recibido las Obras
cuando:
i. las Obras se hayan finalizado de conformidad
con los requerimientos del Contrato, excepto en
el caso de omisiones menores, obras
pendientes y defectos que no afecten al uso
seguro de las Obras para su fin previsto;
ii. el Contratista haya proporcionado
-Planos conforme a obra, tal como se especifica
en el apartado 3.7 de la Sección V
Especificaciones Técnica- Anexo
PUP-002-GET-0
-Manual de operación y mantenimiento de cada
una de las instalaciones, tal como se especifica
en el apartado 3.8 de la Sección V
Especificaciones Técnicas - Anexo
PUP-002-GET-0
-Acta de control de obra, tal como se especifica
en el apartado 4.6.3 de la Sección V
Especificaciones Técnicas - Anexo
PUP-002-GET-0.
-Registros de las obras concluidas, siempre y
cuando el Representante del Contratante no
haya presentado objeciones al respecto;
-Informe Ambiental Final aprobado por el
Contratante.
iii. El Contratista haya finalizado
satisfactoriamente la limpieza y/o la
rehabilitación de los Emplazamientos
designados en el Contrato;
iv. se hayan cumplido todos los requerimientos
de la recepción en virtud del Contrato; y
v. se haya emitido un Certificado de Recepción
Provisional de las Obras.

13
Clausula 9 Variaciones y Ajustes, subcláusula
9.4 Trabajo Diario. No Aplica.

14 Cláusula 17 Resolución de disputas,
subcláusula 17.3 Arbitraje, inciso i).

Se modifica el inciso i)  de la siguiente manera:
El idioma del arbitraje debe ser el español.

Parte 2: Cláusulas Adicionales
Las Condiciones Generales se complementan con la inclusión de las siguientes condiciones adicionales (si no se
especifica nada, no se aplican condiciones adicionales):
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Núm. Núm. de Cláusula/Subcláusula y
título Condición General adicional

1
Cláusula 1 Disposiciones
Generales, Subcláusula 1.1
Definiciones.

Se incorpora la siguiente definición:
Se entenderá por “Derecho aplicable” los derechos y
obligaciones de las partes serán los estrictamente
estipulados en el Contrato cuya interpretación se dará de
acuerdo con sus respectivos términos y condiciones y
subsidiariamente de acuerdo con los principios generales de
derecho mercantil internacional, con la exclusión de cualquier
legislación nacional.

2
Cláusula 1 Disposiciones
Generales, subcláusula 1.1
Definiciones.

Se incorpora la siguiente definición:
Se entenderá por “Fecha de Acceso y Posesión No Exclusiva
de las partes del Emplazamiento” la Fecha de Firma del Acta
de Posesión.

3
Cláusula 1 Disposiciones
Generales, subcláusula 1.3
Notificaciones y Otras
Comunicaciones, inciso g).

Se incorpora el inciso g):
El Contratista proveerá dos Libros con hojas foliadas por
triplicado, los cuales se constituirán en documentos de
alcance formal necesarios para las comunicaciones del
Representante del Contratante al Contratista (Órdenes de
Servicio) y del Contratista al Representante del Contratante
(Notas de Pedido).
Asimismo, el Contratista deberá llevar en obra un libro de
Salud y Seguridad, de uso obligatorio, con el fin de realizar el
seguimiento de todos los Programas de Seguridad de los
subcontratistas y asentar todas las novedades observadas
respecto a Salud y Seguridad de la obra.

4
Cláusula 4 El Contratista,
Subcláusula 4.1 Obligaciones
Generales del Contratista, inciso i).

Se incorpora el inciso i):
El Contratista deberá presentar dentro de los diez (10) días
corridos, previos de la fecha de inicio de obra, la siguiente
documentación:
1. Permisos, autorizaciones y aprobaciones requeridas para
la ejecución de la obra.
2. Programa de Obra y curva de inversión.
3. Plan de Gestión de la Salud y la Seguridad aprobado.
Salvo que haya sido presentado y aprobado con anterioridad
para la ejecución de tareas que pueden ser ejecutadas
previamente a la suscripción del Acta de Inicio de las obras.
4. Plan  de Manejo Ambiental.
5. Sistema de Gestión de la Calidad.
6. Seguros aprobados. Salvo que hayan sido presentados y
aprobados con anterioridad para la ejecución de tareas que
pueden ser ejecutadas previamente a la suscripción del Acta
de Inicio de las obras.
En caso de requerir ajustes, el Contratista contará con un
plazo de tres (3) días hábiles para resolverlos. Una vez
cumplido con este plazo si la documentación presentada no
cumple con lo solicitado los retrasos que puedan ocasionar,
se imputarán al Contratista.

5
Cláusula 4 El Contratista,
subcláusula 4.4 Subcontratación,
inciso j).

Se incorpora el inciso j):
En caso de que el Representante del Contratante autorice la
subcontratación de alguna parte del Contrato, el porcentaje
de esta subcontratación no podrá exceder el veinticinco por
ciento (25%) del valor total del Contrato.

6
Cláusula 9 Variaciones y Ajustes
subcláusula 9.6 Ajustes por
Cambios en el Costo, inciso c).

Se incorpora el inciso c):
Los Precios del Contrato serán ajustados en virtud de los
aumentos o disminuciones ocurridas en el costo de la Mano
de Obra, los Materiales y otros insumos necesarios para la
ejecución de la Obra, de la siguiente manera:
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El Precio del Contrato se actualizará de acuerdo con el
Régimen de Ajuste de los Precios del Contrato establecido
en la presente Cláusula y el Contratista no podrá reclamar
ningún otro tipo de ajuste de Precios del Contrato ni invocar
falta de representatividad de la estructura de ponderación ni
de los índices que se utilizarán para el cálculo de las
actualizaciones de los montos de los Certificados de Obra
mensuales.
a. La actualización de los Precios del Contrato se debe
realizar respetando la estructura de las ponderaciones e
índices que se indican a continuación:

Ítem Porcentaje (%) Índice INDEC

Mano de Obra 30,00%

Anexo - Cuadro 5
Índices de los
componentes incluidos en
el Decreto 1295/2002,
Artículo 15, Inciso a)

Artefactos de
iluminación y
cableado

7,00%

Anexo - Cuadro 5
Índices de los
componentes incluidos en
el Decreto 1295/2002,
Artículo 15, Inciso g)

Albañilería 8,00%

Anexo - Cuadro 5
Índices de los
componentes incluidos en
el Decreto 1295/2002,
Artículo 15, Inciso b)

Hierros y aceros
en formas
básicas

20,00%

Anexo - Cuadro 3
Índice de precios internos
básicos al por mayor,
Código CPC 27101

Hormigón 5,00%

Anexo - Cuadro 5
Índices de los materiales
incluidos en el Decreto
1295/2002, Artículo 15,
Inciso s)

Retroexcavadora 15,00%

Anexo - Cuadro 6
Índice del costo de la
construcción en el Gran
Buenos Aires, Código
CPC 51800 - 21

Gastos generales 15,00%

Anexo - Cuadro 5
Índices de los
componentes incluidos en
el Decreto 1295/2002
Artículo 15 Inciso p)

Total 100,00%

(*) Los índices a utilizar corresponden a los publicados
mensualmente por el INDEC en el cuadernillo “INDEC
Informa/Anexo. Información para la actualización de los
precios de contratos de obra pública”

a. El precio del Contrato correspondiente a la parte faltante
de ejecutar se actualizará a partir del mes en que los
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costos de los componentes del Contrato (de acuerdo a
ponderaciones e indicadores que se indican en el Cuadro
precedente) reflejan una variación promedio ponderada
del precio superior en un diez por ciento (10%) del Precio
del Contrato de la oferta aceptada o al precio resultante
del último ajuste de precios, según corresponda.

b. El porcentaje de variación responde a la aplicación de la
siguiente fórmula:

V = (0,30 x Ia) + (0,07 x Ib) + (0,08 x Ic) + (0,20 x Id) +
(0,05 x Ie) + (0,15 x If) + (0,15 x Ig) - 1

Donde:

V: es la variación de costos.

Ia: es el factor de variación de costos correspondiente a
la Mano de Obra. Es el cociente entre el índice del mes
del mes de salto, y el índice del mes base (mes de
presentación de la oferta) o el índice del mes en el que se
haya aplicado el ajuste anterior, si lo hubiere.

Ib: es el factor de variación de costos correspondiente a
Artefactos de iluminación y cableado. Es el cociente entre
el índice del mes del mes de salto, y el índice del mes
base (mes de presentación de la oferta) o el índice del
mes en el que se haya aplicado el ajuste anterior, si lo
hubiere.

Ic: es el factor de variación de costos correspondiente a
Albañilería. Es el cociente entre el índice del mes del mes
de salto, y el índice del mes base (mes de presentación
de la oferta) o el índice del mes en el que se haya
aplicado el ajuste anterior, si lo hubiere.

Id: es el factor de variación de costos correspondiente a
Hierros y aceros en formas básicas. Es el cociente entre
el índice del mes del mes de salto, y el índice del mes
base (mes de presentación de la oferta) o el índice del
mes en el que se haya aplicado el ajuste anterior, si lo
hubiere.

Ie: es el factor de variación de costos correspondiente a
Hormigón. Es el cociente entre el índice del mes del mes
de salto, y el índice del mes base (mes de presentación
de la oferta) o el índice del mes en el que se haya
aplicado el ajuste anterior, si lo hubiere.

If: es el factor de variación de costos correspondiente a
Retroexcavadora. Es el cociente entre el índice del mes
del mes de salto, y el índice del mes base (mes de
presentación de la oferta) o el índice del mes en el que se
haya aplicado el ajuste anterior, si lo hubiere.

Ig: es el factor de variación de costos correspondiente a
los Gastos Generales. Es el cociente entre el índice del
mes del mes de salto, y el índice del mes base (mes de
presentación de la oferta) o el índice del mes en el que se
haya aplicado el ajuste anterior, si lo hubiere.

c. Dicho porcentaje de variación se aplicará a los precios
correspondientes a los trabajos pendientes de ejecutar
del Contrato al momento de producirse la variación
superior al diez por ciento (10%) y no podrá ser aplicado

Contrato de Construcción de Obras Abreviadas 7 de 30 Versión 1.0 | 2022



ITB/2022/43859 | Sección III Condiciones del Contrato

sobre la parte ya cumplida del Contrato a meses
anteriores al mes del ajuste del precio o bien al
porcentaje del precio de los ítems asociado al pago
anticipado.

El coeficiente a aplicar para la redeterminación de cada
precio unitario surge de la siguiente fórmula:

C = V x (1 - Af) + 1

Donde:

V: es la variación de costos.

Af: es el porcentaje de anticipo financiero otorgado en
relación al precio del contrato a valores básicos.

El coeficiente a aplicar a cada precio unitario debe estar
redondeado a seis posiciones decimales, y cada precio
unitario resultante debe estar redondeado a dos
posiciones decimales.

El monto de contrato en cada salto se calcula como la
sumatoria entre los montos ejecutados a precio de cada
redeterminación y el saldo a valores de última
redeterminación.

d. No podrá ser objeto de ajuste la parte del precio que
corresponde a la porción del Contrato que no se haya
ejecutado en el momento previsto en el cronograma de
trabajo por responsabilidad del Contratista y solo se
actualizará la parte del precio del Contrato a valores del
mes en que debió haberse cumplido, sin perjuicio de la
liquidación de daños y perjuicios que pudieren
corresponder aplicar.

e. Una vez recibida la solicitud del Contratista, el
Contratante verificará que se haya producido la variación
superior al diez por ciento (10%) ya referida y en caso de
corresponder, procederá a aplicar la presente cláusula de
ajuste. En caso que la solicitud sea procedente y dentro
de un plazo no superior a los treinta (30) días corridos,
computados desde la solicitud del Contratista, el
Contratante confeccionará un borrador de Acta donde se
determinará el nuevo precio del Contrato e invitará al
Contratista a suscribirla. En el supuesto que la solicitud
no sea procedente, el Contratista la rechazará por escrito
comunicando al Contratista las razones en que se funda
tal decisión.

f. La solicitud de ajuste de precios debe ser presentada por
la Contratista dentro de los 30 días corridos de
publicados los índices INDEC correspondientes. No se
practicarán ajustes de precios con posterioridad al
vencimiento de los plazos contractuales.
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SECCIÓN IV: LISTA DE DETALLES
ANEXO 1: DETALLES DEL CONTRATO
1.1 Detalles Proporcionados por el Contratante

Núm. de
Subcláusula Descripción Detalles

1.1
Descripción de las partes de las
Obras que se deben designar
como Sección a los efectos del
Contrato

N/A

1.3
Dirección del Contratante para
comunicaciones

Nombre:
_____________________________________________
Puesto:
_____________________________________________
Dirección postal:
_____________________________________________
Dirección de correo electrónico:
_____________________________________________
Número de teléfono/móvil:
_____________________________________________

1.3
Sistema acordado de
transmisión electrónica

☐ Correo electrónico:
_____________________________________________
☐ Otro (especificar):
_____________________________________________

3.1
Representante del Contratante Nombre:

_____________________________________________
Puesto:
_____________________________________________

Dirección postal:
_____________________________________________
Dirección de correo electrónico:
_____________________________________________

Número de teléfono/móvil:
_____________________________________________

4.2
Monto de Garantía de
Cumplimiento

5 % del Precio del Contrato, de acuerdo a lo
establecido en la sección “Detalles” del documento de
licitación (eSourcing - sección “Detalles”, apartado
“Garantía de Cumplimiento”).

4.2 Divisa de la Garantía de
Cumplimiento

Peso (moneda de curso legal de la República
Argentina).

4.2 Garantes permitidos para la
Garantía de Cumplimiento

De acuerdo a lo establecido en la sección “Detalles” del
documento de licitación (eSourcing- sección “Detalles”,
apartado “Garantía de Cumplimiento”).

6.1. a)
Fecha de Inicio El Plazo de Obra contractual se contabilizará a partir de

la fecha de suscripción del Acta de Inicio de Obra,
fecha que será considerada la “Fecha de Inicio”.
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El Acta de Inicio de Obra se suscribirá dentro de los
treinta (30) días calendario posteriores a la firma del
contrato y previo cumplimiento de:
1) la presentación y aprobación (cuando corresponda)
de la siguiente documentación:
a) Permisos de obra,
b) Programa de Obra y curva de inversión,
c) Plan de Gestión de la Salud y la Seguridad,
d)Plan de Manejo Ambiental,
e) Sistema de Gestión de la Calidad,
f) Seguros,
2) y además de haberse realizado el pago en concepto
de anticipo financiero.

6.2
Plazo de Ejecución Para la totalidad de las Obras: es de cuatro (4) meses

contados a partir de la fecha de inicio.

6.5
Indemnización por Demora El Contratista ejecutará la Obra de acuerdo con el

Programa de Obra y sus actualizaciones aprobadas por
el Representante del Contratante y finalizará la
ejecución de los trabajos en la fecha programada para
la conclusión de la obra .
1. Importe diario por indemnización  por demora:
Transcurrido el plazo de obra, por cada día corrido de
demora, el Contratista deberá abonar al Contratante
una suma equivalente al 0,1 % del Monto de Precio del
Contrato.
2. Multas:
a) No iniciación de los trabajos:
La no iniciación injustificada de la Obra por parte del
Contratista, o demoras en la presentación del
Programa de de Obra y los restantes documentos
exigidos para la firma del Acta de Posesión y/o del Acta
de Inicio, dará lugar a la aplicación de una multa
equivalente al uno por mil (1,0 ‰) del monto del
Contrato por cada día hábil de demora, siempre que
esto no configure una causal de terminación del
contrato de acuerdo a lo establecido en la Cláusula
General 11. La multa por demora en el Inicio de Obra o
de las obras previas, no es causal ni constituye
justificación alguna para que el Contratista solicite una
prórroga al Plazo de Obra contractual.
b) Incumplimiento del Programa de ejecución de
Obra contractual:
Durante la ejecución de la obra, cuando el Contratista
incumpla, sin mediar causa justificada, el Programa de
Obra, el Representante del Contratante aplicará una
multa equivalente al uno por mil (1,0 ‰) del Monto del
Precio del contrato por cada día hábil de demora,
siempre que esto no configure una causal de
terminación del contrato de acuerdo lo establecido en la
Cláusula General 11.
c) Paralización de la ejecución de los trabajos:
Si el Contratista paraliza la ejecución de los trabajos sin
causa justificada, el Representante del Contratante
aplicará una multa equivalente al uno por mil (1,0 ‰)
del Monto restante de ejecución del Precio del Contrato
por cada día hábil de paralización, siempre que esto no
configure una causal de terminación del contrato de
acuerdo a lo establecido en la Cláusula General 11.

Carácter preventivo:
Las multas no podrán superar el 5% del Monto de
Precio del Contrato y dicho límite es independiente y
acumulativo dentro el Monto máximo de daños por
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demora. Las multas antes descriptas tendrán carácter
preventivo, es decir que, si el Contratista recupera
parcial o totalmente los atrasos en que incurrió, el
Contratante a solicitud por escrito del Contratista,
condonará las multas acreditando los montos retenidos
que corresponda sin ningún tipo de actualización
monetaria y con las deducciones pertinentes. El
Contratista no tendrá derecho a reclamar intereses de
ningún tipo sobre los montos retenidos.
Dichos montos serán acreditados al Contratista en el
Certificado de Recepción Definitiva de Obra.

6.5
Monto máximo total de la
Indemnización por Demora

El monto máximo de indemnización por demora es el
equivalente al diez por ciento (10%) del Monto de
Precio del Contrato. Alcanzado este monto máximo, el
Contratante podrá terminar el Contrato de acuerdo a
sus términos.

8.1
Plazos para la Notificación de
Defectos

El plazo para la notificación de defectos se extiende a
todo el período de Garantía de la Obra que es de doce
(12)  meses.

8.4
Período de Vicios Ocultos El periodo de vicios ocultos se extiende a un plazo de

doce (12) meses contados a partir de la fecha indicada
en el Certificado de Recepción Provisional.

10.2
Monto de pago anticipado El Contratante abonará al Contratista, un pago en

concepto de Pago Anticipado, por un monto
equivalente de hasta al diez porciento (10%) del Monto
Total del Contrato actualizado a la fecha de su pago
efectivo si correspondiere de acuerdo a lo dispuesto en
la subcláusula 9.6 Ajustes por Cambios en el Costo,
inciso c).
El Pago Anticipado sólo puede ser destinado a
satisfacer prestaciones vinculadas con las obras
contratadas, de conformidad con lo declarado por el
Contratista. UNOPS podrá requerir, si así lo considera
conveniente, que el Contratista acredite que cumplió
con la obligación prevista en el párrafo precedente
rindiendo cuentas de su adecuada aplicación y
acompañando los comprobantes que a tal efectos se le
requieran, para lo cual dispondrá de un plazo de quince
(15) días corridos.
En el supuesto que el Contratista no rinda cuentas
adecuadamente o UNOPS determine que el Contratista
utilizó total o parcialmente fondos desembolsados por
UNOPS en concepto de Pago Anticipado con un
destino diferente al declarado por el Contratista,
UNOPS podrá solicitar la inmediata restitución de los
importes pagados en concepto de Pago Anticipado que
no hayan sido desviados del uso previsto (con su
correspondiente actualización). En tal caso, el
Contratista dispondrá de un plazo no mayor a diez (10)
días corridos para la íntegra restitución de los fondos
desviados. En caso de incumplimiento de la obligación
de restituir los fondos, UNOPS podrá sancionar al
Contratista con la pérdida del importe garantizado
mediante la Garantía de Cumplimiento del Contrato y
terminar inmediatamente el Contrato por
incumplimiento  del Contratista.
El Anticipo Financiero será abonado por el Contratante
dentro de los treinta (30) días corridos de recibida la
Nota de Solicitud del Contratista acompañada de la
correspondiente factura y garantía por parte del
Contratista.
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10.2
Garantes permitidos para el
pago anticipado

El Pago Anticipado estará respaldado por una garantía
de idéntico monto que se conformará de alguna de las
siguientes maneras:
a) Garantía bancaria emitida por un banco establecido
en la República Argentina o en el exterior de acuerdo a
lo establecido en el Anexo 5.1 “Formulario de Garantía
de Pago Anticipado” de este contrato, o en otra forma
que se encuentre sustancialmente de acuerdo con
dicho formulario.
b) Seguro de Caución que cumpla las condiciones
básicas previstas en el Decreto No 411/1969, emitido
por una aseguradora autorizada por la
Superintendencia de Seguros de la Nación establecida
en la República Argentina.
UNOPS aceptará garantías de bancos y pólizas de
seguro de caución de compañías aseguradoras con
mínima calificación crediticia a largo plazo de BBB, con
Standard y Poor's, un mínimo de crédito a largo plazo
de Baa3, con Moody Investor Services o un mínimo de
calificación de crédito a largo plazo de BBB con Fitch
Ratings.
La moneda en que esté expresada la garantía deberá
ser la misma que la moneda en que esté expresada la
cotización.
La garantía debe estar girada a favor de UNOPS
Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones
Unidas - CUIT 30-71023386-8.

10.2 Período de reembolso del pago
anticipado

El porcentaje del monto total del contrato pagado de
manera anticipada se deducirá de cada uno de los
Certificados de Pago que se deban abonar al
Contratista por la obra contratada a valores
actualizados, de acuerdo a lo dispuesto en la
subcláusula 9.6 Ajustes por Cambios en el Costo,
inciso c).
En caso de existir Certificados de Pago de obra
anteriores al pago del Pago Anticipado, deberá
actualizarse automáticamente el porcentaje real a
descontar del certificado, de modo tal que se asegure
el descuento total del monto anticipado en los
certificados pendientes de generarse.
En caso de terminación anticipada del Contrato u otro
causa por la cual no haya sido factible amortizar la
totalidad del Pago Anticipado al momento del
Certificado de recepción de la obra, el Contratista
deberá restituir –de manera inmediata- al Contratante
el importe no amortizado del pago anticipado,
actualizado al mes anterior al de su restitución.

10.3
Monto Retenido que debe
deducirse del Certificado de
Pago Provisional

Será retenida en concepto de Fondo de Reparos la
suma del cinco por ciento (5%) del valor de los montos
calculados de cada uno de los Certificados de Pago
Provisional.
El Fondo de Reparos podrá ser sustituido mediante
pólizas de Seguros de Caución. El Seguro de Caución
deberá cumplir las condiciones básicas previstas en el
Decreto No 411/1969 (del tipo para “obra pública”),
emitido por una aseguradora autorizada por la
Superintendencia de Seguros de la Nación establecida
en la República Argentina.
UNOPS aceptará pólizas de seguro de caución de
compañías aseguradoras con mínima calificación
crediticia a largo plazo de BBB, con Standard y Poor's,
un mínimo de crédito a largo plazo de Baa3, con Moody
Investor Services o un mínimo de calificación de crédito
a largo plazo de BBB con Fitch Ratings.
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La garantía debe estar girada a favor de UNOPS
Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones
Unidas - CUIT 30-71023386-8.
En caso de no hacer uso de la opción de sustitución, los
montos retenidos en efectivo serán devueltos sin ningún
tipo de ajuste por lo que el Contratista no tendrá
derecho a reclamar ningún tipo de interés ni
actualización monetaria sobre los montos retenidos.

10.3 Límite del Monto Retenido El Contratante liberará la mitad del monto retenido en
concepto de Fondo de Reparo después de emitir el
Certificado de recepción provisional de la Obra y el
resto cuando finalice el Plazo para la notificación de
defectos.

10.3
Porcentaje de deducciones del
pago anticipado

El porcentaje del monto total del contrato pagado de
manera anticipada se deducirá de cada uno de los
Certificados de Pago Provisional que se deban abonar
al Contratista por la obra contratada a valores
actualizados, de acuerdo a lo dispuesto en la
subcláusula 9.6 Ajustes por Cambios en el Costo, inciso
c).
En caso de existir Certificados de Pago Provisional de
obra anteriores al pago del Pago Anticipado, deberá
actualizarse automáticamente el porcentaje real a
descontar del certificado, de modo tal que se asegure el
descuento total del monto anticipado en los certificados
pendientes de generarse.
En caso de terminación anticipada del Contrato u otro
causa por la cual no haya sido factible amortizar la
totalidad del Pago Anticipado al momento del
Certificado de recepción de la obra, el Contratista
deberá restituir –de manera inmediata- al Contratante el
importe no amortizado del pago anticipado, actualizado
al mes anterior al de su restitución.

10.5
Monto Retenido que se liberará
con la recepción de las Obras

Producida la recepción provisoria, se liberará el 2,5 %
del monto retenido por el valor de la totalidad de las
obras en concepto de fondo de reparo:
-Si los montos fueron retenidos en efectivo serán
devueltos sin ningún tipo de ajuste por lo que el
Contratista no tendrá derecho a reclamar ningún tipo de
interés ni actualización monetaria sobre los montos
retenidos.
-Si los montos a ser retenidos fueron reemplazados por
pólizas de Seguros de Caución, el Contratista deberá
presentar dentro de los diez (10) días corridos de
emitida el certificado de recepción provisional, una
nueva póliza por el 2,5% del valor de la totalidad de las
obras bajo el mismo concepto. La póliza deberá cumplir
las condiciones básicas previstas en el Decreto No
411/1969 (del tipo para “obra pública”), emitido por una
aseguradora autorizada por la Superintendencia de
Seguros de la Nación establecida en la República
Argentina.
UNOPS aceptará pólizas de seguro de caución de
compañías aseguradoras con mínima calificación
crediticia a largo plazo de BBB, con Standard y Poor's,
un mínimo de crédito a largo plazo de Baa3, con Moody
Investor Services o un mínimo de calificación de crédito
a largo plazo de BBB con Fitch Ratings.
La garantía debe estar girada a favor de UNOPS
Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones
Unidas - CUIT 30-71023386-8.
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10.10
Divisas de pago Los pagos se efectuarán en Peso (moneda de curso

legal de  la República Argentina).

10.10
Proporciones de las divisas de
pago

El 100 % del monto del contrato se realizará en Peso
(moneda de curso legal de la República Argentina).

10.10
Tipo de cambio N/A.

10.11
Tipo anual de los cargos de
financiación por pago
demorado

N/A.

Contrato de Construcción de Obras Abreviadas 14 de 30 Versión 1.0 | 2022



ITB/2022/43859  Sección IV: Lista de Detalles

1.2 Detalles Proporcionados por el Contratista

Núm. de
Subcláusula Descripción Detalles

10.1 Precio del Contrato Monto en letras:
______________________________________________

Monto en cifras:
______________________________________________

1.3 Dirección del Contratista para
comunicaciones

Nombre:
______________________________________________
Puesto:
______________________________________________
Dirección postal:
______________________________________________
Dirección de correo electrónico:
______________________________________________
Número de teléfono/móvil:
______________________________________________

4.3 Representante del Contratista Nombre:
______________________________________________
Puesto:
______________________________________________
Dirección postal:
______________________________________________
Dirección de correo electrónico:
______________________________________________
Número de teléfono/móvil:
______________________________________________
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ANEXO 2: INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL
PROYECTO
2.1 Detalles del Proyecto: Ver Sección V Especificaciones Técnicas - Anexo PUP-001-GMD

Memoria descriptiva.

2.2 Plano del Emplazamiento
1. Descripción general de la ubicación y límites, incluidas las coordenadas de GPS: Ver

Sección V Especificaciones Técnicas - Anexo PUP-008-GPL -0- Layout General.

2. Descripción general de las partes del Emplazamiento sobre las que se dispondrá de
acceso y período de acceso (de conformidad con la Subcláusula 2.1 de las

Condiciones Generales): Ver Sección V Especificaciones Técnicas - Anexo PUP-001-GMD-0

Memoria descriptiva y  Ver Sección V Especificaciones Técnicas - Anexo PUP-008-GPL-0- Layout

General.

3. Descripción de las rutas de acceso, plazos de acceso y otras restricciones

relacionadas con el acceso: Ver Sección V  Especificaciones Técnicas - Anexo PUP-001-GMD-0

Memoria descriptiva y  Ver Sección V Especificaciones Técnicas - Anexo  PUP-008-GPL-0- Layout

General.

4. Descripción de los emplazamientos circundantes y problemas relacionados de

interconexión: Los predios se encuentran en zonas rurales agrupadas (parajes). No se identificaron

problemas relacionados de interconexión. Respecto a posibles interferencias con otros servicios u

obras existentes, ver Sección V Especificaciones Técnicas - Anexo PUP-002-GET-0, capítulo 3, apartado

3.5.

5. Descripción de la ubicación aprobada para las instalaciones del Emplazamiento1 del
Contratista, incluyendo almacenamiento, alojamiento, áreas de trabajo y similares, y el
lugar en el que deben entregarse y almacenarse las Plantas y los Materiales (de

conformidad con la Subcláusula 1.1 de las Condiciones Generales): Ver Sección V

Especificaciones Técnicas - Anexo PUP-002-GET-0, capítulo 4,  apartado 4.3.

6. Descripción de las disposiciones en el Emplazamiento que deben adoptarse para uso

del Contratante: Ver Sección V Especificaciones Técnicas - Anexo PUP-002-GET-0, capítulo 4

apartado 4.3 y capítulo 7.

1 En el presente llamado a licitación, el término “Contratista” se refiere al licitante. El Contrato incluirá los Anexos que presente
el licitante cuya oferta sea seleccionada después de la evaluación, y al que se le adjudique el Contrato.
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7. Descripción de las áreas de eliminación de desechos (dentro o fuera del
Emplazamiento, de conformidad con la Subcláusula 4.17 de las Condiciones

Generales): Ver Sección V Especificaciones Técnicas - Anexo PUP-002-GET-0, capítulo 7, apartado

7.2.4.

8. Descripción de los requerimientos de seguridad del Emplazamiento (de conformidad

con la Subcláusula 4.14 de las Condiciones Generales): No hay requisitos de seguridad

especiales debidos al emplazamiento particular de la obra ni el tipo de obra. Respecto a la vigilancia y

seguridad en obra, ver Sección V Especificaciones Técnicas - Anexo PUP-002-GET-0, capítulo 4.

9. Otros detalles relativos al Emplazamiento: No aplica.

ANEXO 3: REQUERIMIENTOS DEL CONTRATANTE
3.1 Alcance de las Obras

1. Demolición: No aplica.

2. Nueva construcción: Ver Sección V Especificaciones Técnicas - Anexo PUP-002-GET-0, capítulo 4 -

apartado 4.2  y capítulo 6.

3. Renovación: No aplica.

4. Diseño: Ver Sección V Especificaciones Técnicas - Anexo PUP-002-GET-0, capítulo 3 apartados 3.3 y

3.5. La documentación a presentar deberá cumplir lo indicado en la Sección V Especificaciones

Técnicas - Anexo PUP-002-GET-0, capítulo 3.

5. Suministro de las Plantas y los Materiales: La provisión de materiales, mano de obra y equipos

se detalla en la Sección V Especificaciones Técnicas - Anexo PUP-002-GET-0, capítulos 4 y 6.

Contrato de Construcción de Obras Abreviadas 17 de 30 Versión 1.0 | 2022



ITB/2022/43859  Sección IV: Lista de Detalles

3.2. Especificaciones
3.2.A Lista de Especificaciones Técnicas: Ver Sección V - Especificaciones Técnicas:

● Anexo PUP-001-GMD-0 Memoria descriptiva
● Anexo PUP-002-GET-0
● Anexo PUP-005-GMC-0 Memoria de Cálculo Hidráulico y Sanitario
● Anexo PUP-006-GMC-0 Memoria de Cálculo Estructural - Galpón
● Anexo PUP-007-GMC-0 Memoria de Cálculo Instalación eléctrica
● Anexo PUP-008-GPL-0 Layout general
● Anexo PUP-009-CPL-0 Planos de arquitectura
● Anexo PUP-009-QPL-0 Planos de arquitectura
● Anexo PUP-009-MPL-0 Planos de arquitectura
● Anexo PUP-010-GPL-0 Planos de estructura
● Anexo PUP-011-CPL-0 Plano de Instalaciones
● Anexo PUP-011-QPL-0 Plano de Instalaciones
● Anexo PUP-011-MPL-0 Plano de Instalaciones
● Anexo PUP-014-GMC-0 Uniones

3.2.B Requerimientos del Diseño del Contratista2

1. Contexto y objetivo del diseño: Ver Sección V Especificaciones Técnicas - Anexo PUP-002-GET-0

capítulo 3, apartados 3.3 y 3.5.

2. Alcance general y detallado del diseño del Contratista: Ver Sección V Especificaciones

Técnicas - Anexo PUP-002-GET-0, capítulo 3, apartados 3.3 y 3.5

3. Detalles pertinentes e información técnica: Ver Sección V Especificaciones Técnicas:

● Anexo PUP-001-GMD-0 Memoria descriptiva
● Anexo PUP-002-GET-0
● Anexo PUP-005-GMC-0 Memoria de Cálculo Hidráulico y Sanitario
● Anexo PUP-006-GMC-0 Memoria de Cálculo Estructural - Galpón
● Anexo PUP-007-GMC-0 Memoria de Cálculo Instalación eléctrica
● Anexo PUP-008-GPL-0 Layout general
● Anexo PUP-009-CPL-0 Planos de arquitectura
● Anexo PUP-009-QPL-0 Planos de arquitectura
● Anexo PUP-009-MPL-0 Planos de arquitectura
● Anexo PUP-010-GPL-0 Planos de estructura
● Anexo PUP-011-CPL-0 Plano de Instalaciones
● Anexo PUP-011-QPL-0 Plano de Instalaciones
● Anexo PUP-011-MPL-0 Plano de Instalaciones
● Anexo PUP-014-GMC-0 Uniones

4. Estándares, códigos y requerimientos reglamentarios que el Contratista debe seguir y
cumplir en el desempeño de sus obligaciones, en virtud del Contrato, con respecto al

diseño: Ver Sección V Especificaciones Técnicas - Anexo PUP-002-GET-O, capítulos 2, 4, 5 y 6.

2 En el presente llamado a licitación, el término "Contratista" se refiere al licitante. El Contrato incluirá los Anexos que presente
el licitante cuya oferta sea seleccionada después de la evaluación, y al que se le adjudique el Contrato.
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5. Matriz de responsabilidades y obligaciones clave para el diseño del Contratista: Ver

Sección V Especificaciones Técnicas - Anexo  PUP-002-GET-0, capítulos 3, 4 y 6.

6. Requerimientos relacionados con la salud, la seguridad y manejo ambiental para el
diseño del Contratista (si procede): Ver Sección V Especificaciones Técnicas - Anexo

PUP-002-GET-0, capítulo 7.

7. Sistema de Gestión de la Calidad para el diseño del Contratista: Ver Sección V

Especificaciones Técnicas - Anexo PUP-002-GET-0, capítulo 4, apartado 4.6.4.

8. Listado de todos los Entregables y/o Documentos del Contratista relativos al diseño: La

documentación requerida se detalla en la Sección V Especificaciones Técnicas - Anexo PUP-002-GET-0,

capítulo 3.

9. Herramientas específicas necesarias, como el software que debe utilizarse para

preparar el diseño y formato de presentación de los Documentos del Contratista: Ver

Sección V Especificaciones Técnicas - Anexo PUP-002-GET-0 capítulo 3, , apartado 3.2.

10. Información sobre el proceso de aprobación del diseño (de UNOPS y cualquier otro
proceso requerido): Ver Sección V Especificaciones Técnicas, Anexo PUP-002-GET-0, capitulo 3,

apartados 3.3 y 3.5.

3.2.C Requerimientos del Sistema de Gestión de la Calidad: Ver Sección V Especificaciones

Técnicas - Anexo PUP-002-GET-0, capítulos 3, 4 y 6.

3.2.D Requerimientos de Salud, Seguridad y  Ambiental: Ver Sección V Especificaciones

Técnicas - Anexo PUP-002-GET-0, capítulo 7.

3.2.E Requerimientos de Sostenibilidad: Ver Sección V Especificaciones Técnicas - Anexo

PUP-001-GMD-0 Memoria descriptiva, capítulo 7.

-Gestión ambiental y manejo de residuos: ver Sección V Especificaciones Técnicas - Anexo PUP-002-GET-0
Especificación Técnica, capítulo 7, apartado  7.2.

-Cerramientos termo eficientes: ver Sección V Especificaciones Técnicas - Anexo PUP-002-GET-0, capítulo 6,
apartado 6.4; Sección V Especificaciones Técnicas - Anexo PUP-009-CPL-0 Plano de Arquitectura; Sección V
Especificaciones Técnicas - Anexo PUP-009-QPL-0 Plano de Arquitectura y Sección V Especificaciones Técnicas -
Anexo PUP-009-MP 0- Plano de Arquitectura.

-Provisión e instalación de termotanque solar para la producción responsable y aprovechamiento de energía
solar para el calentamiento de agua apta para consumo: ver Sección V Especificaciones Técnicas - Anexo
PUP-002-GET-0, capítulo 6, apartado 6.13.2, Sección V Especificaciones Técnicas -Anexo PUP-011-CPL-O Plano
de Instalaciones, Sección V Especificaciones Técnicas -Anexo PUP-011-QPL-O Plano de Instalaciones y Sección
V Especificaciones Técnicas -Anexo PUP-011-MP O- Plano de Instalaciones.
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-Tratamiento de efluentes: ver Sección V Especificaciones Técnicas - Anexo PUP-002-ET-0, capitulo 6, apartado
6.13.1; Sección V Especificaciones Técnicas - Anexo PUP-011-CPL-0 Plano de Instalaciones, Sección V
Especificaciones Técnicas - Anexo PUP-011-QPL-0 Plano de Instalaciones y Sección V Especificaciones Técnicas
- Anexo PUP-011-MPL-0 Plano de Instalaciones.

-Baños para discapacitados: ver Sección V Especificaciones Técnicas - Anexo PUP-009-CPL-O Plano de
Arquitectura, Sección V Especificaciones Técnicas - Anexo PUP-009-QP 0- Plano de Arquitectura y Sección V
Especificaciones Técnicas - Anexo PUP-009-MPL Plano de Arquitectura.

Asimismo, en el marco del cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 y en particular del ODS 5, el
Contratista participará en un Taller sobre Igualdad de Género que será brindado por UNOPS, en el cual se
promueve el respeto en el trabajo e igualdad entre las personas, reflexionando sobre los roles de género
construidos en la sociedad y los estereotipos y estigmas que se generan hacia las mujeres y los hombres. Este
taller tiene como objetivo integrar el enfoque de la perspectiva de Género, Igualdad e Inclusión en los
proyectos y procesos de adquisiciones.

3.2.F Materiales Suministrados por el Contratante, Equipo del Contratante e
Instalaciones del Contratante: No aplica.

3.2.G Requerimientos de Capacitación: Ver Sección V Especificaciones Técnicas - Anexo

PUP-002-GET-0, capítulo, apartado 7.1.

Capacitación: Capacitación y reuniones de seguridad e higiene y capacitación en los riesgos laborales

● Descripción: Se deberán impartir como mínimo los siguientes temas, brindando información detallada
sobre los riesgos y adopción de medidas preventivas, a cada uno de estos riesgos en los siguientes
aspectos: riesgo de caída en pozos, riesgos generales en excavación, riesgos de atrapamiento por
movimiento de tierra o materiales, riesgo de ingreso en sectores de excavación, riesgo de armado de
entibado, riesgos de apuntalamiento, utilización de EPP (especialmente arnés de seguridad unido a línea
de vida), riesgos de movimiento de equipos viales y maquinarias dentro del sector de obra,
conocimiento sobre aspectos mandatarios que deben cumplir los equipos y maquinaria dentro de la
obra (habilitación técnica, registro del operador), riesgos sobre señalización indicando los peligros en
obra, distancias de seguridad para aproximarse a sectores de excavación o donde se realizan
movimientos de suelo, riesgos donde se encuentran tuberías a presión, riesgos sobre vallado de peligros
en obra, riesgo eléctrico y condiciones fundamentales a cumplir en obra (uso de tablero de obra,
cableado aéreo),riesgos de trabajo en altura (armado y uso de andamios), riesgo de incendio (uso de
extintores y aplicación de plan de emergencia), riesgos sobre vías de circulación, riesgos sobre orden y
limpieza en el sitio de obra, riesgos sobre almacenamiento de material inflamable, riesgos sobre manejo
de residuos sólidos urbanos, de construcción y reciclables, riesgos sobre manejo y almacenamiento de
residuos peligrosos, riesgos vinculados con disponibilidad de agua potable para beber y de uso de baños
higienicamente aptos.

● Detalles del personal al que se dirige la capacitación: personal de la empresa Contratista afectada a la
obra.

● Duración/fechas de la capacitación: a definir por el Contratista y aprobar por el Contratante.

● Requerimientos del personal que imparte la capacitación: quién realice las capacitaciones deberá tener
título de grado (licenciado HS, ingeniero o arquitecto con posgrado en HS), debe tener matrícula
habilitante en salud y seguridad, de la provincia donde se realiza el proyecto.

● Instalaciones donde se impartirá la capacitación: la capacitación se realizará en el sitio de obra,
designando un sector que sea apto para esta actividad
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● Materiales de capacitación: se considera conveniente que se realicen presentaciones en computadora
(formato .ppt), disponibilidad de afiches, folletos pequeños y todo elemento que facilite que las
capacitaciones sean lo más didácticas posibles

Ver Sección V Especificaciones Técnicas - Anexo PUP-002-GET-0  capítulo, apartado 7.2

Capacitación: Inducción y Capacitación en Protección Ambiental

Previo al inicio de las tareas establecido en el Programa de Ejecución de Obra, el Contratista deberá
implementar un plan de inducción y capacitación en protección ambiental, acorde a las tareas a desarrollar en
la obra, para todo su personal. El Contratista llevará un registro de acuerdo al Programa de Ejecución de Obra
con las fechas de realización, el temario previsto y el listado de participantes.

● Descripción: Previo al inicio de las tareas establecido en el Programa de Obra, el Contratista deberá
brindar una capacitación en protección ambiental, acorde a las tareas a desarrollar en la obra y los
riesgos asociados, para todo su personal. Se deberá implementar un plan de capacitación y llevar un
registro de acuerdo a cronograma con las fechas de ejecución y el temario previsto. La capacitación
deberá cubrir todos los riesgos.

● Detalles del personal al que se dirige la capacitación: personal de la empresa Contratista afectado a la
obra.

● Duración/fechas de la capacitación: a definir por el Contratista y aprobar por el Contratante.

● Requerimientos del personal que imparte la capacitación: quién realice las capacitaciones deberá tener
título de grado (licenciado HS, ingeniero o arquitecto con posgrado en HS), debe tener matrícula
habilitante en salud y seguridad, de la provincia donde se realiza el proyecto.

● Instalaciones donde se impartirá la capacitación: la capacitación se realizará en el sitio de obra,
designando un sector que sea apto para esta actividad.

● Materiales de capacitación: se podrán realizar presentaciones en computadora (formato .ppt) y/o con
afiches, folletos pequeños y todo elemento que facilite que las capacitaciones sean lo más didácticas
posibles.

3.2.H Planos Conforme a Obra, Piezas de Recambio y Manuales de Funcionamiento
y Mantenimiento: Ver Sección V Especificaciones Técnicas - Anexo PUP-002-GET-O, capitulo 4, apartado

3.7, 3.8 y capitulo 4, apartado 4.6.

3.3 Planos: Ver Sección V Especificaciones Técnicas

● Anexo PUP-008-PL-0 Layout general

● Anexo PUP-009-CPL-0 Planos de arquitectura

● Anexo PUP-009-QPL-0 Planos de arquitectura
● Anexo PUP-009-MPL-O Planos de arquitectura
● Anexo PUP-010-PL-O Planos de estructura

● Anexo PUP-011-CPL-0 Plano de Instalaciones

● Anexo PUP-011-QPL-O Plano de Instalaciones
● Anexo PUP-011-MPL-0 Plano de Instalaciones
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3.4 Valoración y Pago

Núm. de
Subcláusula Descripción Detalles

9.3 Artículos de Montos
Provisionales

No Aplica.

10.1 Método de valoración Solo pago a tanto alzado.

10.1 Plazos o calendario de pagos
(en el caso de pagos a tanto
alzado)

Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días
siguientes de recibido por parte del Contratante el
original de los Certificados de Pago y de Ajuste de
Precios del Contrato, acompañados de la factura de la
Contratista y la Carta de Aceptación del Representante
del Contratante y la previa conformidad sobre la
cantidad y calidad de los trabajos ejecutados. Si el
Contratante, por cualquier circunstancia, verificara algún
pago en exceso, el importe del mismo será deducido del
Certificado de Pago que se emita primero con
posterioridad a dicha verificación, al cual se sumará el
Ajuste de Precios del Contrato calculado de igual forma.

La compensación entre los créditos del Contratista por
pagos que corresponda abonar por el Contratante y las
deudas y todo otro crédito del Contratante con cargo a el
Contratista, operará automáticamente desde el instante
en que se haya constatado la existencia de ambos
créditos y deudas.

Los rubros e ítems de las Obras para los cuales no se
hayan especificado precios en la Planilla de Cotización
detallada, no serán pagados por el Contratante y se
entenderá que están cubiertos por los otros Precios del
Contrato.

10.3 Plazo para la presentación
de Declaraciones

El Contratista elaborará y presentará al Representante
del Contratante, dentro de los primeros siete (7) días
hábiles del mes, las estimaciones mensuales con el
valor de los trabajos realmente ejecutados en el período,
quien verificará dichas estimaciones dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a su presentación y
determinará los montos que debe abonar el Contratante
a el Contratista en concepto de Certificado de Pago y de
Ajustes de Precios del Contrato, si correspondiera.

El Representante del Contratante, teniendo en cuenta
información reciente sobre el avance real de los
trabajos, podrá excluir cualquier rubro e ítem certificados
en un pago anterior o reducir el porcentaje de avance
real de cualquier rubro e ítem que pudiera haber sido
certificado con anterioridad.

De cada Certificado de Pago y de Ajuste de Precios del
Contrato se retendrá el cinco por ciento (5%) en
concepto de Fondo de Reparos, de acuerdo a lo
establecido en la subcláusula 10.3

Los pagos se realizarán conforme al avance físico real
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de la Obra ejecutada y se aplicarán las deducciones
respecto del Pago Anticipado y las retenciones que
correspondan. El Contratante abonará al Contratista los
montos que el Representante del Contratante hubiera
certificado.

10.3 Requerimientos para la
presentación de Declaraciones

Las declaraciones deben remitirse al Representante del
Contratante de acuerdo a los requerimientos detallados
subcláusula 10.3 Estimaciones del Contratista de las
Condiciones Generales y Particulares  del Contrato.

10.3 Pago de las Plantas y/o los
Materiales entregados en el
Emplazamiento

No Aplica.

10.3 Plantas y Materiales que se
incluyen en la lista de pago
cuando se entregan en el
Emplazamiento

No Aplica.

10.3 Plantas y Materiales que se
incluyen en la lista de pago
cuando se envían al País

No Aplica.

3.5 Requerimientos del Programa: Ver Sección V Especificaciones Técnicas - Anexo

PUP-002-GET-0, capítulo 3,  apartado 3.4

3.6 Subcontratistas Designados: No aplica

3.7 Requerimientos de Presentación de Informes: Ver Sección V

Especificaciones Técnicas - Anexo PUP-002-GET-0, capítulo 3, apartado 3.2; capitulo 7, apartados

7.1.3.8 y 7.2.1.

3.8 Delegaciones del Contratante: No aplica

3.9 Requerimientos del Personal Clave: Ver Sección V Especificaciones Técnicas

- Anexo PUP-002-GET-0, capítulo 10.

3.11 Requerimientos del Equipo y la Maquinaria: Ver Sección V

Especificaciones Técnicas - Anexo PUP-002-ET-0, capítulo 9.

3.11 Requerimientos Respecto a Seguros: Ver Sección V Especificaciones

Técnicas - Anexo PUP-002-ET-0, capítulo 8.
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ANEXO 4: ANEXOS DEL LICITANTE PARA EL
CONTRATO
4.1. Cantidades y Tarifas
4.1.A Cantidades de Obra
(Detalles como la descripción, cantidades y precios unitarios de los artículos, incluyendo artículos
preliminares y montos provisionales)

Anexo 4.1.B Plan de Trabajos por Día - NO APLICA.

4.2 Programa
(De conformidad con la Subcláusula 6.3 de las Condiciones Generales)

4.3 Declaración del Método de Trabajo
(Descripción de las disposiciones y métodos de trabajo que el Contratista propone adoptar para
ejecutar las Obras, incluyendo el Plan de Gestión de la Salud y la Seguridad, el Sistema de Gestión
de la Calidad, y el Plan de Manejo Ambiental).

4.4 Personal Clave
(Detalles del Personal Clave, de conformidad con la Subcláusula 4.5 de las Condiciones Generales)

Núm. Descripción del puesto Nombre

1

2

3
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4.5 Estructura de la Organización

4.6 Subcontratistas
(Detalles de los Subcontratistas, de conformidad con la Subcláusula 4.4 de las Condiciones
Generales)

Núm. Descripción de las Obras o los Servicios de los
Subcontratistas

Nombre de los Subcontratistas

1

2

3

4

5

4.7 Equipo y Maquinaria del Contratista
(Detalles del Equipo y la Maquinaria del Contratista, de conformidad con la Subcláusula 4.7 de las
Condiciones Generales)

Núm. Descripción del artículo (Equipo o Maquinaria) Unidades Observaciones

1

2

3

4

5

4.8 Procedencia de Materiales de Origen Natural: No Aplica.

4.9 Detalles Respecto a los Seguros y Seguros: Ver Sección V-
Especificaciones Técnicas, documento PUP-002-ET - Especificación Técnica, capítulo 8.
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ANEXO 5: FORMULARIOS
5.1 Formulario de Garantía de Pago Anticipado

GARANTÍA DE PAGO ANTICIPADO
[En el membrete de la entidad que emite la garantía]

Fecha: ___/___/___
Número de Garantía de Pago Anticipado: [#######]

A/A: UNOPS
[Insertar la dirección del Contratante]

Hemos tenido conocimiento de que con fecha de [insertar la fecha] ha celebrado un Contrato con [insertar el
nombre de la sociedad] (en adelante, el “Contratista”), titulado [insertar el título del Contrato], con número de
Contrato [insertar el número], según el cual se solicita al Contratista la ejecución y/o prestación de determinadas
obras y servicios (en adelante, las “Obras”) en el marco del proyecto [insertar el nombre del proyecto] (en
adelante, el “Contrato”).

Entendemos asimismo que, de conformidad con las condiciones del Contrato, debe efectuarse un anticipo como
Garantía de Pago Anticipado. A petición del Contratista, nos comprometemos ante usted, de forma irrevocable e
incondicional, sin perjuicio de cualquier objeción que el Contratista pudiera interponer y de cualquier derecho de
compensación o contrademanda, a pagarle siempre que lo solicite por escrito y sin demora cualquier suma o
sumas que en total no excedan de [insertar los montos en letras (y cifras) con la divisa pertinente] (en adelante,
el “Monto Garantizado”), tan pronto como recibamos su primera solicitud por escrito en la que manifieste que el
proveedor ha incumplido su obligación contractual relativa al pago anticipado. Como condición para poder
efectuar cualquier reclamo y pago en virtud de esta garantía se establece que el Contratista debe haber recibido
el pago anticipado referido anteriormente.

La presente Garantía de Pago Anticipado (en adelante, la “Garantía”) es válida desde la fecha de la presente
carta y seguirá vigente hasta el día en el que usted recupere el Monto Garantizado. El Monto Garantizado debe
reducirse automáticamente de forma proporcional a la parte del pago anticipado que usted haya recuperado
según las condiciones establecidas para el pago anticipado. La presente Garantía vencerá de forma automática
tan pronto como usted nos certifique que el Contratista le ha reembolsado íntegramente el Monto Garantizado.

Cualquier pago que le hagamos en virtud de la presente Garantía deberá estar disponible de forma inmediata y
transferirse sin costo alguno [insertar la divisa], libre y exento de todo tipo de deducciones de cualesquiera
impuestos, gravámenes, tributos, aranceles, cargas, tasas, compensaciones, contrademandas, deducciones o
retenciones o por concepto de estos, actuales o futuros, de cualquier clase, con independencia del órgano o
institución impositores.

Las obligaciones que asumimos en virtud de la presente Garantía son directas, primarias, irrevocables e
incondicionales. Además, para el ejercicio de nuestras obligaciones, no será necesario notificar previamente al
Contratista ni que se formule contra este ningún tipo de reclamo. Por último, nuestras obligaciones no se verán
dispensadas o de otro modo menoscabadas o afectadas por alguno de los motivos que se detallan a continuación:

● cualquier tipo de concesión de tiempo, exención o tolerancia que usted tenga ante el Contratista;

● cualquier enmienda, modificación o ampliación que se realice sobre el Contrato o sobre las Obras
objeto del Contrato;

● cualquier pago intermedio u otra liquidación de nuestra parte;

● cualquier cambio en la constitución u organización del Contratista; o

● cualquier otro asunto o cuestión que, en ausencia de la presente disposición, tuviera o pudiera
tener tal efecto, salvo en el caso de una exención o modificación expresamente formulada o
acordada por usted por escrito.

Usted no podrá ceder la presente Garantía a ningún tercero sin nuestro consentimiento previo por escrito, el cual
no podrá ser denegado de forma injustificada. Deberá notificarnos por escrito sobre cualquier cesión, tras lo cual
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debemos hacer efectivo el pago reclamado por medio de esta Garantía a la persona, empresa o sociedad
indicada en la notificación, hecho que constituirá nuestra autorización completa y válida con relación a ese pago.

Toda notificación requerida en relación con la presente Garantía se considerará recibida en el momento de la
entrega (en el caso de entregarse en mano) o en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas tras ser enviada por
correo certificado o con franqueo pagado (en el caso de una carta), o según el criterio que acuerden las partes.

Asumimos que el Contrato puede ser objeto, en parte, de correcciones, renovaciones, ampliaciones,
modificaciones, transigencias, dispensas o exenciones, acordadas entre usted y el Contratista, y que la presente
garantía podrá ser intercambiada o transferida sin que ello repercuta o afecte en modo alguno a nuestras
obligaciones contraídas por la presente Garantía; entendemos asimismo que no será necesario notificarnos de
todo ello y que no se precisará de nuestra parte un endoso, aprobación o garantía adicional, a condición, no
obstante, de que el Monto Garantizado no se incremente.

No surtirá efecto ninguna acción, evento o condición que, en aplicación de las leyes vigentes, pueda eximirnos
de nuestras responsabilidades adquiridas en virtud de la presente Garantía. Renunciamos a todo derecho que
pueda correspondernos para exigir la aplicación de dichas leyes, de manera que nuestra responsabilidad
derivada de esta Garantía será, en todos los sentidos, irrevocable y, a excepción de lo estipulado en este
documento, incondicional.

Las palabras y términos que aparecen con mayúscula inicial en esta Garantía tendrán el mismo significado que
se les atribuye en el Contrato.

La presente Garantía está regida por las Reglas uniformes relativas a las garantías a primer requerimiento
(revisión de 2010), publicación n.° 758 de la Cámara de Comercio Internacional, siempre que se excluya la
declaración de fundamentos del Artículo 15 a) y de los Artículos 34 y 35. Todas las disputas que surjan de esta
Garantía o que estén relacionadas con ella, así como con su incumplimiento, terminación o invalidez, se
someterán y resolverán de forma definitiva por arbitraje con arreglo al Reglamento de Arbitraje de la Comisión de
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) entonces vigente, cuyo idioma de
procedimiento será el inglés.

Nada de lo que esta Garantía pudiera contener o con lo que pueda guardar relación se debe considerar una
renuncia, expresa o implícita, de cualquiera de las prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas,
incluidos sus órganos subsidiarios, de los cuales UNOPS es parte integral, las cuales se reservan expresamente
por el presente documento.

EN VIRTUD de ello, [insertar el nombre de la entidad que emite la garantía] ha ejecutado debidamente esta
Garantía en la fecha antes indicada.

FIRMADO por

Nombre:

Puesto:

Institución:

Fecha:

Firma:

Nombre del testigo (en letras mayúsculas):

Profesión del testigo:

Dirección del testigo:

Firma del testigo:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES [insertar la dirección]
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5.2 Formulario de Garantía de Cumplimiento

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
[En el membrete de la entidad que emite la garantía]

Fecha: ___/___/___
Número de Garantía de Cumplimiento: [#######]

A/A: UNOPS
[Insertar la dirección del Contratante]

Hemos tenido conocimiento de que con fecha de [insertar la fecha] ha celebrado un Contrato con [insertar el
nombre de la sociedad] (en adelante, el “Contratista”), titulado [insertar el título del Contrato], con número de
Contrato [insertar el número], según el cual se solicita al Contratista la ejecución y/o prestación de determinadas
obras y servicios (en adelante, las “Obras”) en el marco del proyecto [insertar el nombre del proyecto] (en
adelante, el “Contrato”).

Nos comprometemos ante usted, de forma irrevocable e incondicional, siempre que nos notifique por escrito y
manifieste a su única y exclusiva discreción que el Contratista ha incumplido o infringido alguno de los términos,
condiciones o disposiciones del Contrato a los que está obligado, sin perjuicio de cualquier objeción que el
Contratista pudiera interponer y de cualquier derecho de compensación o contrademanda, a pagarle sin demora,
o en la forma en que usted lo exija, el monto que usted refleje en dicha notificación, que no deberá exceder de la
suma de [insertar el monto equivalente al 5 % o 10 % del Precio del Contrato en letras (y cifras) con la divisa
pertinente] (en adelante, el “Monto Garantizado”).

La presente Garantía de Cumplimiento (en adelante, la “Garantía”) es válida desde la fecha de la presente carta
y seguirá vigente por el Monto Garantizado hasta la emisión del Certificado de Recepción Definitiva. El Monto
Garantizado puede reducirse a un [2,5 o 5: seleccionar una opción] % del Precio del Contrato tras la emisión del
Certificado de Recepción Provisional para la totalidad de las Obras. La Garantía vencerá de forma automática
una vez que se emita el Certificado de Recepción Definitiva o, si surge una disputa en relación con el Contrato,
después de la determinación final de dicha disputa, si esta fecha fuese posterior a la primera. Inmediatamente
después del vencimiento de la Garantía, UNOPS debe devolver la Garantía al Contratista.

Cualquier pago que le hagamos en virtud de la presente Garantía deberá estar disponible de forma inmediata y
transferirse sin costo alguno [insertar la divisa], libre y exento de todo tipo de deducciones de cualesquiera
impuestos, gravámenes, tributos, aranceles, cargas, tasas, compensaciones, contrademandas, deducciones o
retenciones o por concepto de estos, actuales o futuros, de cualquier clase, con independencia del órgano o
institución impositores.

Las obligaciones que asumimos en virtud de la presente Garantía son directas, primarias, irrevocables e
incondicionales; no exigen una notificación previa o reclamo contra el Contratista; y no se verán dispensadas o
de otro modo menoscabadas o afectadas por alguno de los motivos que se detallan a continuación:

● cualquier tipo de concesión de tiempo, exención o tolerancia que usted tenga ante el Contratista;

● cualquier enmienda, modificación o ampliación que se realice sobre el Contrato o sobre las Obras
ejecutadas en virtud del Contrato;

● cualquier pago intermedio u otra liquidación de nuestra parte;

● cualquier cambio en la constitución u organización del Contratista; o

● cualquier otro asunto o cuestión que, en ausencia de la presente disposición, tuviera o pudiera
tener tal efecto, salvo en el caso de una exención o modificación expresamente formulada o
acordada por usted por escrito.

Usted no podrá ceder la presente Garantía a ningún tercero sin nuestro consentimiento previo por escrito, el cual
no podrá ser denegado de forma injustificada. Deberá notificarnos por escrito sobre cualquier cesión, tras lo cual
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debemos hacer efectivo el pago reclamado por medio de esta Garantía a la persona, empresa o sociedad
indicada en la notificación, hecho que constituirá nuestra autorización completa y válida con relación a ese pago.

Toda notificación requerida en relación con la presente Garantía se considerará recibida en el momento de la
entrega (en el caso de entregarse en mano) o en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas tras ser enviada por
correo certificado o con franqueo pagado (en el caso de una carta), o según el criterio que acuerden las partes.

Asumimos que el Contrato puede ser objeto, en parte, de correcciones, renovaciones, ampliaciones,
modificaciones, transigencias, dispensas o exenciones, acordadas entre usted y el Contratista, y que la presente
Garantía podrá ser intercambiada o transferida sin que ello repercuta o afecte en modo alguno a nuestras
obligaciones contraídas por la presente Garantía; entendemos asimismo que no será necesario notificarnos de
todo ello y que no se precisará de nuestra parte un endoso, aprobación o garantía adicional, a condición, no
obstante, de que el Monto Garantizado no se incremente ni se reduzca.

No surtirá efecto ninguna acción, evento o condición que, en aplicación de las leyes vigentes, pueda eximirnos
de nuestras responsabilidades adquiridas en virtud de la presente Garantía. Renunciamos a todo derecho que
pueda correspondernos para exigir la aplicación de dichas leyes, de manera que nuestra responsabilidad
derivada de esta Garantía será, en todos los sentidos, irrevocable y, a excepción de lo estipulado en este
documento, incondicional.

Las palabras y términos que aparecen con mayúscula inicial en esta Garantía tendrán el mismo significado que
se les atribuye en el Contrato.

La presente Garantía está regida por las Reglas uniformes relativas a las garantías a primer requerimiento
(revisión de 2010), publicación n.° 758 de la Cámara de Comercio Internacional, siempre que se excluya la
declaración de fundamentos del Artículo 15 a) y de los Artículos 34 y 35. Todas las disputas que surjan de esta
Garantía o que estén relacionadas con ella, así como con su incumplimiento, terminación o invalidez, se
someterán y resolverán de forma definitiva por arbitraje con arreglo al Reglamento de Arbitraje de la Comisión de
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) entonces vigente, cuyo idioma de
procedimiento será el inglés.

Nada de lo que esta Garantía pudiera contener o con lo que pueda guardar relación se debe considerar una
renuncia, expresa o implícita, de cualquiera de las prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas,
incluidos sus órganos subsidiarios, de los cuales UNOPS es parte integral, las cuales se reservan expresamente
por el presente documento.

EN VIRTUD de ello, [insertar el nombre de la entidad que emite la Garantía] ha ejecutado debidamente esta
Garantía en la fecha antes indicada.

FIRMADO por

Nombre:

Puesto:

Institución:

Fecha:

Firma:

Nombre del testigo (en letras mayúsculas):

Profesión del testigo:

Dirección del testigo:

Firma del testigo:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES [insertar la dirección]
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5.3 Formulario de Finiquito
FORMULARIO DE FINIQUITO

[En el membrete del Contratista]

Fecha: ___/___/___
A/A: UNOPS

[Insertar la dirección del Contratante]

Estimado/a ______________,

[insertar el título de Contrato]
[insertar el número de Contrato]
[insertar el título del Proyecto]

Con referencia a la Subcláusula 10.8 [Finiquito] del Contrato.

El Contratista ha presentado la Estimación Final, según se establece en la Subcláusula 10.7 [Estimación Final]
de las Condiciones Generales, y garantiza haber presentado todos los reclamos para el pago completo y final de
todas las cantidades adeudadas al Contratista, en virtud del Contrato o en relación con él, por el conjunto de
obras ejecutadas y servicios prestados en el marco del Contrato. La totalidad de la Estimación estará sujeta a los
pagos que pudieran llegar a adeudarse en relación con un procedimiento de disputa o arbitraje que esté en
curso.

El Contratista libera al Contratante de cualesquiera reclamos, acciones, demandas y peticiones que estén en
curso o que puedan surgir en el futuro en relación con el Contrato o con las obras ejecutadas y los servicios
prestados en el marco del Contrato.

El Finiquito debe entrar en vigor una vez que el Contratista haya recibido:

(i) el pago total del monto certificado en el Certificado de Pago Final; y

(ii) la Garantía de Desempeño.

El Contratista reconoce que el Contratante hará el Pago Final, de conformidad con la Cláusula 10.9 [Certificado
de Pago Final], del Contrato y que dicho pago cumplirá con las garantías y exenciones contenidas en este
Finiquito.

El presente Finiquito es emitido por un representante oficial debidamente autorizado para actuar en nombre y
representación del Contratista.

Atentamente,

Representante del Contratista
Nombre:

Puesto:
Dirección postal:
Fecha:
Firma:
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